项目工作周报

选题名称	共同学习系统		
小组成员	79066013 陈嘉骏		
填报周期	2022年03月14日-2022年03月20日	项目整体状况	©

项目整体状态说明



工作进展顺利



工作存在较大问题,但在控制之内.



工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响.

1. 项目整体情况(实际进度与里程碑的对比情况)

序号	任务	子任务	计划完成时间	实际完成时间
1	需求分析	明确系统范围	2022/03/17	2022/03/16
		项目概述	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写个人需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写房间需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写管理员需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写非功能性需求	2022/03/17	2022/03/16
		完善需求规格书	2022/03/24	2022/03/21
2	概要设计	模型设计	2022/03/31	进行中
		用户界面设计	2022/03/31	进行中
3		建立系统数据库	2022/04/07	未启动
4		用户端实现登录/注册功能	2022/04/07	未启动
5		用户端实现个人主页功能	2022/04/07	未启动
6		房间端实现公共房间功能	2022/04/08	未启动
7		用户端实现分享笔记功能	2022/04/09	未启动
8		用户端实现评论功能	2022/04/09	未启动
9		用户端实现好友功能	2022/04/14	未启动
10	系统开发	用户端实现问题功能	2022/04/14	未启动
11		用户端实现私人房间功能	2022/04/21	未启动
12		用户端实现聊天功能	2022/04/21	未启动
13		用户端实现举报功能	2022/04/25	未启动
14		用户端实现打卡功能	2022/04/28	未启动
15		管理端实现用户管理功能	2022/04/28	未启动
16		管理端实现举报审查功能	2022/04/28	未启动
17		管理端实现推送公告功能	2022/04/28	未启动
18	里程碑1	完成房间端所有基础核心功能	2022/05/05	未启动
19	里程碑2	完成用户端所有基础核心功能	2022/05/05	未启动
20	里程碑2	完成管理端所有基础核心功能	2022/05/05	未启动
21	里程碑3	完成系统所有基础核心功能	2022/05/05	未启动
22	里程碑4	完成系统设计文档	2022/05/12	未启动

2. 工作计划执行情况

子任务	工作计划执行情况	计划完成时间	负责人 / 完成日期 / 未完成原因	
任务1 需求分析				
明确系统范围	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
项目概述	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
明确及撰写个人需求	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
明确及撰写房间需求	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
明确及撰写管理员需求	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
明确及撰写非功能性需求	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16	
完成需求规格书	已完成(100%)	2022/03/21	陈嘉骏 / 2022/03/21	

3. 下周工作计划

子任务	工作任务	负责人 / 计划完成日期			
任务2 概要设计					
模型设计	完成系统的模型设计。	陈嘉骏 / 2022/03/27			
用户界面设计	完成用户界面设计,开始撰写概要设计报告。	陈嘉骏 / 2022/03/27			