项目工作周报

选题名称	共同学习系统		
小组成员	79066013 陈嘉骏		
填报周期	2022年05月30日-2022年06月05日	项目整体状况	©

项目整体状态说明



工作进展顺利



工作存在较大问题,但在控制之内.



工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响.

1. 项目整体情况(实际进度与里程碑的对比情况)

序号	任务	子任务	计划完成时间	实际完成时间
		明确系统范围	2022/03/17	2022/03/16
		项目概述	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写个人需求	2022/03/17	2022/03/16
1	需求分析	明确及撰写房间需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写管理员需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写非功能性需求	2022/03/17	2022/03/16
		完善需求规格书	2022/03/24	2022/03/21
		模型设计	2022/03/31	2022/03/28
2	概要设计	用户界面设计	2022/03/31	2022/03/30
		完善概要设计报告	2022/04/05	2022/04/04
3		建立系统数据库	2022/04/09	2022/04/09
4		用户端实现登录/注册功能	2022/04/09	2022/04/09
5		用户端实现个人主页功能	2022/04/09	2022/04/09
6		房间端实现房间功能	2022/04/10	2022/04/10
7		用户端实现笔记功能	2022/04/15	2022/04/14
8		用户端实现关注功能	2022/04/17	2022/04/15
9	系统开发	用户端实现问题功能	2022/04/19	2022/04/18
10		用户端实现举报功能	2022/04/23	2022/04/23
11		用户端实现系统反馈功能	2022/04/25	2022/04/23
12		管理端实现举报审查功能	2022/04/26	2022/04/25
13		管理端实现推送公告功能	2022/04/27	2022/04/25
14		管理端实现用户管理功能	2022/04/29	2022/04/28
15		用户端实现聊天功能	2022/05/03	2022/05/03
16	里程碑1	完成用户端基础核心功能	2022/05/05	2022/05/03
17	里程碑2	完成管理端基础核心功能	2022/05/05	2022/04/28
18	里程碑3	完成系统基础核心功能	2022/05/05	2022/05/03
19	里程碑4	完成文档修改	2022/05/12	2022/05/10
20	里程碑5	完成Beta版本开发	2022/05/22	2022/05/22
21	里程碑6	完成系统部署	2022/05/25	2022/05/22
22	里程碑7	完成系统适配及优化	2022/06/15	进行中

2. 工作计划执行情况

子任务	工作计划执行情况	计划完成时间	负责人 / 完成日期 / 未完成原因
任务1 需求分析			
明确系统范围	己完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
77 HI 2N 2014 E E	(100%)	2022/00/11	2022/03/16
项目概述	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16
			陈嘉骏 /
明确及撰写个人需求	已完成(100%)	2022/03/17	2022/03/16
明确及撰写房间需求	己完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
97 师父狭马/万间而不		2022/03/11	2022/03/16
明确及撰写管理员需求	己完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
			2022/03/16
明确及撰写非功能性需求	已完成(100%)	2022/03/17	2022/03/16
完成需求规格书	已完成(100%)	2022/03/24	陈嘉骏 /
7 = 7 1 7 7 7 7 7 7	L元成(100%)	2022/03/24	2022/03/21
任务2 概要设计			1 11 11 11
模型设计	己完成(100%)	2022/03/31	陈嘉骏 /
			2022/03/28 陈嘉骏 /
用户界面设计	已完成(100%)	2022/03/31	2022/03/30
- 学师再队1.47 / -	□ ⇒ + (1000/)	0000/04/05	陈嘉骏 /
完善概要设计报告	已完成(100%)	2022/04/05	2022/04/04
任务3 系统开发			
建立系统数据库	已完成(100%)	2022/04/09	陈嘉骏 /
			2022/04/09 陈嘉骏 /
用户端实现登录/注册功能	已完成(100%)	2022/04/09	2022/04/09
	□ P (1000)	0000/04/00	陈嘉骏 /
用户端实现个人主页功能	已完成(100%)	2022/04/09	2022/04/09
房间端实现房间功能	己完成(100%)	2022/04/10	陈嘉骏 /
771 3: IN 2019 E 731 3 73 IN			2022/04/10
用户端实现笔记功能	已完成(100%)	2022/04/15	陈嘉骏 / 2022/04/14
	—) b		陈嘉骏 /
用户端实现关注功能	己完成(100%)	2022/04/17	2022/04/15
用户端实现问题功能	己完成(100%)	2022/04/19	陈嘉骏 /
/11/ 机关外间应为化		2022/04/19	2022/04/18
用户端实现举报功能	已完成(100%)	2022/04/23	陈嘉骏 /
		_,,	2022/04/23 陈嘉骏 /
用户端实现系统反馈功能	已完成(100%)	2022/04/25	2022/04/23
Action Miles and Miles and Ale	T + P (100%)	0000 /04 /00	陈嘉骏 /
管理端实现举报审查功能	已完成(100%)	2022/04/26	2022/04/25
管理端实现推送公告功能	· 告功能 已完成(100%) 2022/04/2°		陈嘉骏 /
ロ・エ・阿フ・シロドベウロシリロ		2022/01/21	2022/04/25
管理端实现用户管理功能	己完成(100%)	2022/04/29	陈嘉骏 / 2022/04/28
			2022/04/28

子任务	工作计划执行情况	计划完成时间	负责人 / 完成日期 / 未完成原因
用户端实现聊天功能	已完成(100%)	2022/05/03	陈嘉骏 / 2022/05/03
任务4 里程碑1			
完成用户端基础核心功能	已完成(100%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 2022/05/03
任务5 里程碑2			
完成管理端基础核心功能	已完成(100%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 2022/04/28
任务6 里程碑3			
完成系统基础核心功能	已完成(100%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 2022/05/03
任务7 里程碑4			
完成文档修改	已完成(100%)	2022/05/12	陈嘉骏 / 2022/05/10
任务8 里程碑5			
完成Beta版本开发	已完成(100%)	2022/05/22	陈嘉骏 / 2022/05/22
任务9 里程碑6			
完成系统部署	己完成(100%)	2022/05/25	陈嘉骏 / 2022/05/23
任务10 里程碑7			
完成系统适配及优化	己完成(20%)	2022/06/15	陈嘉骏 / 备考计算机网络

3. 下周工作计划

子任务	工作任务	负责人 / 计划完成日期
任务10 里程碑7		
完成系统适配及优化	完成系统页面的显示相关适配及优化	陈嘉骏 / 2022/06/15