项目工作周报

选题名称	共同学习系统		
小组成员	79066013 陈嘉骏		
填报周期	2022年04月18日-2022年04月24日	项目整体状况	©

项目整体状态说明



工作进展顺利



工作存在较大问题,但在控制之内.



工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响.

1. 项目整体情况(实际进度与里程碑的对比情况)

序号	任务	子任务	计划完成时间	实际完成时间
		明确系统范围	2022/03/17	2022/03/16
		项目概述	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写个人需求	2022/03/17	2022/03/16
1	需求分析	明确及撰写房间需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写管理员需求	2022/03/17	2022/03/16
		明确及撰写非功能性需求	2022/03/17	2022/03/16
		完善需求规格书	2022/03/24	2022/03/21
		模型设计	2022/03/31	2022/03/28
2	概要设计	用户界面设计	2022/03/31	2022/03/30
		完善概要设计报告	2022/04/05	2022/04/04
3		建立系统数据库	2022/04/09	2022/04/09
4		用户端实现登录/注册功能	2022/04/09	2022/04/09
5		用户端实现个人主页功能	2022/04/09	2022/04/09
6		房间端实现房间功能	2022/04/10	2022/04/10
7		用户端实现笔记功能	2022/04/15	2022/04/14
8		用户端实现关注功能	2022/04/17	2022/04/15
9	系统开发	用户端实现问题功能	2022/04/19	2022/04/18
10		用户端实现举报功能	2022/04/23	2022/04/23
11		用户端实现系统反馈功能	2022/04/25	2022/04/23
12		管理端实现举报审查功能	2022/04/26	2022/04/25
13		管理端实现推送公告功能	2022/04/27	2022/04/25
14		管理端实现用户管理功能	2022/04/29	2022/04/28
15		用户端实现聊天功能	2022/05/03	进行中
16	里程碑1	完成用户端基础核心功能	2022/05/05	进行中
17	里程碑2	完成管理端基础核心功能	2022/05/05	2022/04/28
18	里程碑3	完成系统基础核心功能	2022/05/05	进行中
19	里程碑4	完成系统设计文档	2022/05/12	未启动

2. 工作计划执行情况

子任务	工作计划执行情况	计划完成时间	负责人 / 完成日期 / 未完成原因
任务1 需求分析			
明确系统范围	己完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
77 70 70 70 10 10		2022/00/11	2022/03/16
项目概述	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 / 2022/03/16
			陈嘉骏 /
明确及撰写个人需求	己完成(100%)	2022/03/17	2022/03/16
明确及撰写房间需求	已完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L)U)及(100///	2022/03/11	2022/03/16
明确及撰写管理员需求	己完成(100%)	2022/03/17	陈嘉骏 /
			2022/03/16
明确及撰写非功能性需求	已完成(100%)	2022/03/17	2022/03/16
完成需求规格书	已完成(100%)	2022/03/24	陈嘉骏 /
, =,,,,,,,,	L元成(100%)	2022/03/24	2022/03/21
任务2 概要设计			
模型设计	已完成(100%)	2022/03/31	陈嘉骏 /
			2022/03/28 陈嘉骏 /
用户界面设计	己完成(100%)	2022/03/31	2022/03/30
	→ D ((2004)	2222/21/25	陈嘉骏 /
完善概要设计报告	已完成(100%)	2022/04/05	2022/04/04
任务3 系统开发		•	
建立系统数据库	己完成(100%)	2022/04/09	陈嘉骏 /
定立外列级加州		2022/ 01/ 03	2022/04/09
用户端实现登录/注册功能	己完成(100%)	2022/04/09	陈嘉骏 / 2022/04/09
		2022/ 04/ 03	2022/04/09
用户端实现个人主页功能	已完成(100%)	2022/04/09	2022/04/09
보이 꾸 수 돼 보 이 나 상	口令比(100%)	2022/04/10	陈嘉骏 /
房间端实现房间功能	已完成(100%)	2022/04/10	2022/04/10
 用户端实现笔记功能	己完成(100%)	2022/04/15	陈嘉骏 /
7,47 145 175 18 75 18			2022/04/14
用户端实现关注功能	已完成(100%)	2022/04/17	陈嘉骏 / 2022/04/15
			陈嘉骏 /
用户端实现问题功能	己完成(100%)	2022/04/19	2022/04/18
用户端实现举报功能	已完成(100%)	0000/04/00	陈嘉骏 /
用产端头壳华顶切形	L元成(100%)	2022/04/23	2022/04/23
用户端实现系统反馈功能	已完成(100%)	2022/04/25	陈嘉骏 /
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, _,		2022/04/23
管理端实现举报审查功能	己完成(100%)	2022/04/26	陈嘉骏 / 2022/04/25
fortoward)		2022/04/27	陈嘉骏 /
管理端实现推送公告功能	已完成(100%)		2022/04/25
管理端实现用户管理功能	已完成(100%)	2022/04/29	陈嘉骏 /
日生测大奶川/日生初比	ロブロルX (100/07	2022/ U1/ 23	2022/04/28

子任务	工作计划执行情况	计划完成时间	负责人 / 完成日期 / 未完成原因
用户端实现聊天功能	己完成(20%)	2022/05/03	陈嘉骏 / 学习相关知识中
任务4 里程碑1			
完成用户端基础核心功能	已完成(80%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 进行中
任务5 里程碑2			
完成管理端基础核心功能	已完成(100%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 2022/04/28
任务6 里程碑3			
完成系统基础核心功能	己完成(70%)	2022/05/05	陈嘉骏 / 进行中

3. 下周工作计划

子任务	工作任务	负责人 / 计划完成日期
任务3 系统开发		
用户端实现聊天功能	完成房间功能里的聊天功能	陈嘉骏 / 2022/05/03
任务4 里程碑1		
完成用户端基础核心功能	完成用户端的所有基础核心功能	陈嘉骏 / 2022/05/05
任务6 里程碑3		
完成系统基础核心功能	完成系统的所有基础核心功能	陈嘉骏 / 2022/05/05